



Harmonogram jednotlivých aktivít

Aktivita 1.1 Modernizácia didaktických prostriedkov a techniky SPŠ stavebnej a geodetickej

Koordinátor pre aktivitu: Magdaléna Györiová, DiS

Metodici pre aktivitu: Mgr. Helena Gubelínyová,

Ing. Zdenka Kováčová,

Ing. Viera Petráková,

Ing. Jaroslava Šestáková,

PaedDr. Zuzana Tóthová,

Harmonogram činností:

mesiac	výstupy	zodpovední
10/2010-11/2010	analýza potrieb technického zabezpečenia školy	Gb, Ka, Pt, Št, To, Gy
11/2010	návrh technického zabezpečenia Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej	Gb, Ka, Pt, Št, To, Gy
11/2010- 06/2011	fyzickému zabezpečeniu didaktickej techniky a didaktických prostriedkov	Gy

Aktivita 2.1 Zabezpečenie a realizácia vzdelávania pre pedagogických zamestnancov

Koordinátor pre aktivitu: RNDr. Martina Semešiová

Metodici pre aktivitu :Ing. Zdenka Kováčová,

Ing. Jaroslava Šestáková,

Lektori: Mgr. Renáta Jenčíková

Mgr. Adriana Kociánová

PhDr. Ľudmila Sidorjaková

Mgr. Anna Zemenová

Harmonogram činností:

mesiac	výstupy	zodpovední	Cieľová skupina
10/2010-11/2010	Harmonogram realizácie vzdelávania	Ka, Sm, Št,	
11/2010- 06/2012 (priebežne podľa harmonogramu)	Výberové konania, realizácia vzdelávania	Sm, Ka, Št, Gy,	všetci pedagógovia
	Kurzy- interní lektori	Jč, Kc, Sd, Ze	Učitelia odborných predmetov
	Zahraničné cesty: Londýn, Viedeň, Praha	Sm	20 pedagógov



Inovatívne myslenie a vzdelávanie
v modernej Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej



Aktivita 3.1 Tvorba Školského vzdelávacieho programu SPŠ stavebnej a geodetickej

Koordinátor pre aktivitu: Ing. Eva Liptáková
Metodici pre aktivitu: Mgr. Helena Gubelínyová,
Ing. Zdenka Kováčová,
Ing. Viera Petráková,
Ing. Jaroslava Šestáková,
PaedDr. Zuzana Tóthová,

Harmonogram činností:

mesiac	výstupy	zodpovední
12/2010-03/2010	Analýza potrieb školy	Gb, Ka, Pt, Št, To,
	Schéma medzipredmetových vzťahov	
	Profily absolventov	
03/2011-06/2011	Učebné programy všetkých predmetov	Gb, Ka, Pt, Št, To, Všetci pedagógovia
06/2011-08/2011	Pilotná verzia ŠkVP	Lp
09/2011-05/2012	Úprava pilotnej verzie ŠkVP	Lp, Gb, Ka, Pt, Št, To, Všetci pedagógovia
06/2012-08/2012	ŠkVP	Lp

Aktivita 3.2 Tvorba učebných materiálov

Koordinátor pre aktivitu: PaedDr. Marta Krakovská

mesiac	výstupy	zodpovední
10/2010-07/2012	Novovytvorené študijné materiály	Všetci pedagógovia

Aktivita 3.3 Implementácia inovácií do vyučovacieho procesu

Koordinátor pre aktivitu: Ing. Michal Mitrik, PhD.

mesiac	výstupy	zodpovední
01/2011-06/2012	Inovované vyučovacie hodiny	Všetci pedagógovia